

Alavesisäiliön rakentaminen / vesi- ja viemärlaitos

KHALL 08.05.2023 § 114
122/02.02.00/2023

Valmistelija

Kunnanjohtaja Rainer Leskinen 040 501 9831

Rantasalmen kunnanvaltuusto on varannut investointeihin vesi- ja viemärlaitoksen investointeihin 19.12.2022 § 92 120 000 euroa alavesisäiliön rakentamiseksi Porosalmen matkailualueen vedensaannin turvaamiseksi. Alavesisäiliön avulla veden kulutuksen huippuja pystytään tasaamaan koko verkoston alueella ja vedentoimitus voidaan varmistaa myös häiriötilanteissa. Talousarvion investointien hyväksynnän jälkeen alavesisäiliön kustannukset ovat kasvaneet merkittävästi. Osittain kustannuksia nostaa yleinen hintojen nousu ja toisaalta terveystalouden viranomaisen asettamat laitevaatimukset.

Järvi-Saimaan palvelut Oy on kysynyt suuntaa antavan tarjoukset investoinnin toteutumisesta sekä kartoittanut erilaiset toteuttamisvaihtoehdot.

Vaihtoehdossa 1. alavesisäiliö on jätetty kokonaan toteuttamatta. Laskelma sisältää paineenkorotusaseman ja tarvittavat syöttölinjat sekä tarvittavan automaation. Paineenkorotusaseman hintaluokka olisi noin 140 000 euroa. Huono puoli tässä vaihtoehdossa olisi, että verkoston kulutushuippuja ei pystyttäisi tasaamaan verkoston alueella ja Porosalmen matkailualueen vedensaantia ei saataisi turvattua mahdollisten ongelmatilanteiden aikana. Paineenkorotusasema takaisi riittävän vedenpaineen Porosalmen alueelle.

Vaihtoehdoissa 2.-4. alavesisäiliö toteutettaisiin kokonaisuudessaan. Kustannuksia voitaisiin jakaa kahdelle vuodelle. Kokonaiskustannukset olisivat noin 270 000 euroa.

Vaihtoehdossa 2. investointi jaetaan kahdelle vuodelle, jolloin vuoden 2023 aikana hankittaisiin tarvittavat laitteet ja liittymät ja asennus tapahtuisi vuoden 2024 puolella. Kustannukset vuodelle 2023 olisivat talousarvion investointien mukaiset ja 2024 kustannukset olisivat noin 150 000 euroa.

Vaihtoehdossa 3. kustannuksia on jaettu siten, että vuodelle 2023 tulisi noin 150 000 euroa ja vuodelle 2024 noin 100 000 euroa. Vaihtoehto 3 vaatisi vuodelle 2023 noin 30 000 euron lisätalousarvion.

Vaihtoehdossa 4. koko investointi toteutettaisiin talousarviovuoden

2023 aikana. Vaihtoehto 4. toteuttaminen vaatisi 150 000 euron lisätalousarvion.

Oheismateriaalina alavesisäiliön laskelma vaihtoehtoisista toteutustavoista.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Leskinen Rainer

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että investointi jaetaan kahdelle vuodelle vaihtoehto 2. mukaisesti. Talousarviovuoden 2023 aikana alavesisäiliöön investoidaan 120 000 euroa ja talousarviovuodelle 2024 alavesisäiliön investointiin varataan 150 000 euroa.

Päätös:

Keskustelun kuluessa kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja Mauri Wessman teki esityksen, että vaihtoehto 4. koko investointi toteutettaisiin talousarviovuoden 2023 aikana. Vaihtoehto 4. toteuttaminen vaatisi 150 000 euron lisätalousarvion.

Kunnanhallituksen jäsen Mikko Lappalainen kannatti Mauri Wessmanin tekemää esitystä.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja totesi, että koska asiasta on tehty kannatettu muutosesitys niin asia tulee ratkaista äänestämällä.

Kunnanjohtajan pohjaehdotusta kannattivat Sanni Kemppainen ja Satu Vihavainen. Muutosesitystä kannattivat Mauri Wessman, Mikko Lappalainen, Ulla Sallinen, Aku Kärki ja Eero Sistonen.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja totesi, että Mauri Wessmanin tekemä muutosesitys tuli kunnanhallituksen päätökseksi, että koko investointi toteutettaisiin talousarviovuoden 2023 aikana sekä esitetään kunnanvaltuustolle 150 000 euron lisämääräraha investointiin kohtaan 9073 9040.

Päätöksen jälkeen kunnanhallituksen jäsen Satu Vihavainen jätti asiasta eriävän mielipiteen, joka liitettiin pöytäkirjaan.
