Terveyskeskus LVI-urakan keskeytys

TEYMPLTK 09.09.2025 § 116

344/02.08.00/2025

Valmistelija

Tekninen paillikko Janne Himéldinen 050 412 6598

Talousarvio 2025 investointiosassa on varattu terveyskeskukselle
madraraha 70 000,00 eur.

Terveyskeskuksen korjaussuunnittelu on tehty kevaian 2025 aikana ja
suunnitelmien perusteella on kilpailutettu lvi-urakka.

TEYMPLTK 24.06.2025 § 84

Tekninen ja ymparistolautakunta paittaa hyviksya Terveyskeskuksen
rakennusurakan, lvia-urakan ja sdhkourakan kilpailutusasiakirjat.
Hyviéksymisen jilkeen Jarvi-Saimaan Palvelut Oy kdynnistaa
hankkeen kilpailutuksen vilittomésti Cloudia-tarjouspalvelussa.

TEYMPLTK 19.08.2025 § 98

2) tarjouskilpailun perusteella valita Terveyskeskuksen
tilamuutoksien LVI-urakan edullisimman tarjouksen, 170 600,- eur
(alv 0 %) tehneen LVI Sioma Oy:n, ehdolla etti hyvinvointialueen
tulee sitoutua kohteen saneerausurakan kustannusten
(tdysimadrdiseen) kattamiseen.

TEYMPLTK 19.08.2025 § 102

Tekninen ja ympaéristolautakunta paittaa esittdd kunnanhallitukselle ja
edelleen kunnanvaltuustolle, ettd se hyviksyy 1 003 000,00 euron
lisimédrarahan kustannuspaikalle 9651 (Terveyskeskus korjaukset ja
iv-kanavien nuohoukset), tilille 1193 ehdolla, ettd hyvinvointialueen
tulee sitoutua kohteen saneerausurakan kustannusten
(tdysiméérdiseen) kattamiseen.

Kunnanhallitus on esittinyt 4.9.2025 kokouksessaan seuraavaa:
270 § Talousarviomuutos 2025 / Investoinnit / Tekninen ja
ympéristotoimiala, Terveyskeskus korjaukset ja iv-kanavien
nuohoukset

Kunnanhallitus paattaa:

1) hylata teknisen ja ympadristolautakunnan tekeman
paatésehdotuksen.

2) esittdd kunnanvaltuustolle, ettd se hyvéksyy 200.000 euron
lisimédrarahan kustannuspaikalle 9651 (Terveyskeskus korjaukset ja



iv-kanavien nuohoukset), tilille 1193 vilttimattomien terveyskeskus-
vuodeosasto-rakennuksen korjausten tekemiseen.
Kunnanhallitus hyvéiksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Kunnanhallituksen 4.9.2025 maérarahaesityksen perusteella, hanketta
ei voida toteuttaa suunnitellulla tavalla. Hanke tulee keskeyttia.
Keskeytyksen peruste on méérarahojen riittiméattomyys toteuttaa
rakennus- lvia, sdhko- ja sdhkoautonlatauspisteen urakat.

Voimassa olevan hallintosddnnon § 26 mukaan tekninen ja
ympdristolautakunta:

1. vastaa investoinneista ja omaisuuden hoitamisesta seka
vakuuttamisesta tehtdvaalueellaan;

3. paattad teknisten palveluiden tilaamisesta ja tehtdvialueensa
sopimusten seké niihin liittyvien vakuuksien hyviksymisesti ja
valvonnasta sekd méiardd sopimusten vastuuhenkil6t toimialallaan;
4. paittad osallistumisesta toimialansa hankkeisiin huomioiden
kunnanhallituksen antaman ohjeistuksen hanketoiminnasta, pois
lukien alaiselleen viranhaltijalle siirretyn toimivallan osalta;

5. paattad kunnanvaltuuston hyvéksymien toimialansa investointien
toteuttamisesta, hankintamenettelysti ja ndiden valvonnasta sekd

seurannasta;
Esittelija Tekninen johtaja Ruuskanen Mauri
Paitosehdotus: Tekninen ja ympadristolautakunta paattaa:

1) keskeyttdd Terveyskeskuksen korjauksen Ivi-urakkahankkeen
(Cloudia hankenumero 566898) ja
2) palauttaa lvi-urakan takaisin suunnitteluun, jos sellaiselle on

tarvetta.
Kiisittely: Tekninen paillikko Janne Himélédinen selosti asiaa kokouksessa.
Paiitos: Tekninen ja ympaéristolautakunta hyviksyi paitosehdotuksen

yksimielisesti esitetyn mukaisesti.



