Terveyskeskuksen rakennusautomaatiourakan keskeytys

TEYMPLTK 09.09.2025 § 117
344/02.08.00/2025

Valmistelija Tekninen paillikko Janne Himéldinen 050 412 6598

Talousarvio 2025 investointiosassa on varattu terveyskeskukselle
madraraha 70 000,00 eur.

Terveyskeskuksen korjaussuunnittelu on tehty kevaian 2025 aikana ja
suunnitelmien perusteella on kilpailutettu rakennusautomaatiourakka.

TEYMPLTK 24.06.2025 § 84

Tekninen ja ymparistolautakunta paittaa hyviksya Terveyskeskuksen
rakennusurakan, lvia-urakan ja sdhkourakan kilpailutusasiakirjat.
Hyviéksymisen jilkeen Jarvi-Saimaan Palvelut Oy kdynnistaa
hankkeen kilpailutuksen valittoémasti Cloudia-tarjouspalvelussa

TEYMPLTK 19.08.2025 § 98

Tekninen ja ympéristdlautakunnan toimeksiannosta Jérvi-Saimaan
Palvelut Oy on kilpailuttanut Terveyskeskuksen rakennus-, LVIA- ja
sdhkourakan julkaisemalla tarjouspyynnon Cloudia-pienhankinnassa
25.6.-31.7.2025 klo 12:00 vélisend aikana.

Sahkdurakkakilpailutus on jouduttu keskeyttdméaédn 21.7.2025.
Perustelu keskeytykselle on ollut puutteelliset suunnitelmat, ja
vaarana on ollut, etté tarjouksista ei olisi saatu vertailukelpoisia
keskenddn. Sdhkosuunnitelmia on tdydennetty 23.7.2025.
Sdhkourakan tarjouspyynto on julkaistu uudelleen paivitetyilla
suunnitelmilla 15.8.2025 Cloudian kautta julkisessa sdhkodisessé
kilpailutusjirjestelmd Hilmassa.

LVIA kilpailutuksen aikana 22.7.2025 tilaaja on pééattinyt seuraavaa:
LVIA-urakasta jitetddn automaatiotyot pois ja urakkaan kuuluvat
vain LVI-ty6t, koska kohteessa olevaan vanhaan Atmostech:n
jarjestelméén ei pysty liittyméén. Tilaaja teettdd automaatiotyot
erillishankintana.

TEYMPLTK 19.08.2025 § 102

Tekninen ja ymparistolautakunta paittaa esittdd kunnanhallitukselle ja
edelleen kunnanvaltuustolle, ettd se hyviksyy 1 003 000,00 euron
lisimédrarahan kustannuspaikalle 9651 (Terveyskeskus korjaukset ja
iv-kanavien nuohoukset), tilille 1193 ehdolla, ettd hyvinvointialueen



Esittelija

Piaatosehdotus:

Paitos:

tulee sitoutua kohteen saneerausurakan kustannusten
(tdysimadrdiseen) kattamiseen.

Kunnanhallitus on esittényt 4.9.2025 kokouksessaan seuraavaa:
270 § Talousarviomuutos 2025 / Investoinnit / Tekninen ja
ympéristotoimiala, Terveyskeskus korjaukset ja iv-kanavien
nuohoukset

Kunnanhallitus péattaa:

1) hylata teknisen ja ympaéristolautakunnan tekeméan
paitosehdotuksen.

2) esittdd kunnanvaltuustolle, ettd se hyviksyy 200.000 euron
lisiméarirahan kustannuspaikalle 9651 (Terveyskeskus korjaukset ja
iv-kanavien nuohoukset), tilille 1193 vilttdmattomien terveyskeskus-
vuodeosasto-rakennuksen korjausten tekemiseen.

Kunnanhallitus hyvdksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tilaaja on kilpailuttanut rakennusautomaatiourakan erillishankintana,
mutta hankintapddtosti ei ole tehty.

Kunnanhallituksen 4.9.2025 mairdrahaesityksen perusteella, hanketta
ei voida toteuttaa suunnitellulla tavalla. Hanke tulee keskeyttaa.
Keskeytyksen peruste on méérarahojen riittiméttomyys toteuttaa
rakennus- lvia, sdhko- ja sdhkdautonlatauspisteen urakat.

Voimassa olevan hallintosdédnnon § 26 mukaan tekninen ja
ympdristolautakunta:

1. vastaa investoinneista ja omaisuuden hoitamisesta sekd
vakuuttamisesta tehtdvaalueellaan;

3. paattad teknisten palveluiden tilaamisesta ja tehtdvdalueensa
sopimusten sekd nithin liittyvien vakuuksien hyvdksymisesté ja
valvonnasta sekd madrdd sopimusten vastuuhenkil6t toimialallaan;
4. paattid osallistumisesta toimialansa hankkeisiin huomioiden
kunnanhallituksen antaman ohjeistuksen hanketoiminnasta, pois
lukien alaiselleen viranhaltijalle siirretyn toimivallan osalta;

5. paattad kunnanvaltuuston hyvéiksymien toimialansa investointien
toteuttamisesta, hankintamenettelysté ja ndiden valvonnasta seka
seurannasta;

Tekninen johtaja Ruuskanen Mauri

Tekninen ja ympéristdlautakunta paattaa:

1) keskeyttaa Terveyskeskuksen korjauksen
rakennusautomaatiourakkahankkeen ja

2) palauttaa rakennusautomaatiourakan takaisin suunnitteluun, jos
sellaiselle on tarvetta.

Tekninen ja ympaéristolautakunta hyviksyi paidtosehdotuksen
yksimielisesti esityksen mukaan.






