
 
Terveyskeskus rakennusurakan keskeytys 
  
TEYMPLTK 09.09.2025 § 118    
344/02.08.00/2025    
 
 
Valmistelija Tekninen päällikkö Janne Hämäläinen 050 412 6598 

 
Talousarvio 2025 investointiosassa on varattu terveyskeskukselle 
määräraha 70 000,00 eur. 
 
Terveyskeskuksen korjaussuunnittelu on tehty kevään 2025 aikana ja 
suunnitelmien perusteella on kilpailutettu rakennusurakka 

TEYMPLTK 24.06.2025 § 84  

Tekninen ja ympäristölautakunta päättää hyväksyä Terveyskeskuksen 
rakennusurakan, lvia-urakan ja sähköurakan kilpailutusasiakirjat. 
Hyväksymisen jälkeen Järvi-Saimaan Palvelut Oy käynnistää 
hankkeen kilpailutuksen välittömästi Cloudia-tarjouspalvelussa 

TEYMPLTK 19.08.2025 § 98  

Tekninen ja ympäristölautakunta päättää: 
1) tarjouskilpailun perusteella valita Terveyskeskuksen 
tilamuutoksien rakennusurakan edullisimman tarjouksen 374 023,- 
eur (alv 0 %), tehneen MH-Rakenne Oy:n, ehdolla että 
hyvinvointialueen tulee sitoutua kohteen saneerausurakan 
kustannusten (täysimääräiseen) kattamiseen. 

TEYMPLTK 19.08.2025 § 102  
  
Tekninen ja ympäristölautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja 
edelleen kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy 1 003 000,00 euron 
lisämäärärahan kustannuspaikalle 9651 (Terveyskeskus korjaukset ja 
iv-kanavien nuohoukset), tilille 1193 ehdolla, että hyvinvointialueen 
tulee sitoutua kohteen saneerausurakan kustannusten 
(täysimääräiseen) kattamiseen. 
 
Kunnanhallitus on esittänyt 4.9.2025 kokouksessaan seuraavaa: 
270 § Talousarviomuutos 2025 / Investoinnit / Tekninen ja 
ympäristötoimiala, Terveyskeskus korjaukset ja iv-kanavien 
nuohoukset 
 
Kunnanhallitus päättää: 
1) hylätä teknisen ja ympäristölautakunnan tekemän 
päätösehdotuksen. 
2) esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy 200.000 euron 
lisämäärärahan kustannuspaikalle 9651 (Terveyskeskus korjaukset ja 



iv-kanavien nuohoukset), tilille 1193 välttämättömien terveyskeskus-
vuodeosasto-rakennuksen korjausten tekemiseen. 
Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
 
Kunnanhallituksen 4.9.2025 määrärahaesityksen perusteella, hanketta 
ei voida toteuttaa suunnitellulla tavalla. Hanke tulee keskeyttää. 
Keskeytyksen peruste on määrärahojen riittämättömyys toteuttaa 
rakennus- lvia, sähkö- ja sähköautonlatauspisteen urakat.  
 
Voimassa olevan hallintosäännön § 26 mukaan tekninen ja 
ympäristölautakunta: 
1. vastaa investoinneista ja omaisuuden hoitamisesta sekä 
vakuuttamisesta tehtäväalueellaan; 
3. päättää teknisten palveluiden tilaamisesta ja tehtäväalueensa 
sopimusten sekä niihin liittyvien vakuuksien hyväksymisestä ja 
valvonnasta sekä määrää sopimusten vastuuhenkilöt toimialallaan; 
4. päättää osallistumisesta toimialansa hankkeisiin huomioiden 
kunnanhallituksen antaman ohjeistuksen hanketoiminnasta, pois 
lukien alaiselleen viranhaltijalle siirretyn toimivallan osalta; 
5. päättää kunnanvaltuuston hyväksymien toimialansa investointien 
toteuttamisesta, hankintamenettelystä ja näiden valvonnasta sekä 
seurannasta; 
 

Esittelijä Tekninen johtaja Ruuskanen Mauri 
 

Päätösehdotus: Tekninen ja ympäristölautakunta päättää: 
1) keskeyttää Terveyskeskuksen korjauksen rakennusurakkahankeen 
(Cloudia hankenumero 566886) ja 
2) palauttaa rakennusurakan takaisin suunnitteluun, jos sellaiselle on 
tarvetta. 
 

Päätös: Tekninen ja ympäristölautakunta hyväksyi päätösehdotuksen 
yksimielisesti esitetyn mukaisesti. 

 
   
 
 


