

Talousarviomuutos 2025 / Investoinnit / Tekninen ja ympäristötoimiala, määrärahan siirto Mäntylän investoinnista Harjunteen huoneistomuutokseen

TEYMPLTK 18.11.2025 § 145
165/02.02.00/2024

Valmistelija

Tekninen päällikkö Janne Hämäläinen 050 412 6598

Harjunteen korjaus ja muutostyöhön on talousarvio 2025 investointiosassa on varattu 110 000,00 eur (alv 0 %) ja kunnanhallitus 4.9.2025 § 271 päätöksessä hyväksynyt investointiin 241 000,00 (alv 0 %) lisämäärärahan.

Rakennustyöt aloitettiin B-siivestä ja lattioiden pintamateriaalien purkuvaiheessa on ilmennyt mm. vanhan lattian osalta halkeamia n. 143 jm edestä ja ne on pitänyt injektoida. Tällä ennaltaehkäistään tilanne, ettei koneellinen ilmanvaihto ime halkeamien kautta sisäilmaan sinne kuulumattomia hajuja ja hiukkasia. Harjunteella on myös huomattu, että suunnitelmat ja toteutus eivät pidä joiltakin osilta paikkaansa, mm. väliseinäeristeitä on puuttunut, joista on aiheutunut lisätöitä. Lisäksi aikataulu on tiukka sote-kiinteistön yhtiöittämisen osalta ja kunta ei voi osallistua Harjunteen kustannuksiin 1.1.2026 jälkeen. C-siiven osalta remontti aloitetaan joulukuun alussa ja on syytä ennakoida yllätykset.

Mäntylän korjauksiin varattua investointirahaa jää käyttämättä, joten kustannuspaikalta 9648 Mäntylä: korjaukset voidaan siirtää 15 000,- (alv 0%) kustannuspaikalle 9645 Harjunteen korjaukset ja muutokset, kattamaan ilmi tulleita lisäkuluja.

Esittelijä

Tekninen johtaja Mauri Ruuskanen

Päätösehdotus:

Tekninen ja ympäristölautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että investointimäärärahaa siirretään Mäntylän investoinnista Harjunteen huoneistomuutokseen 15 000,- (alv 0 %) kustannuspaikalta 9648 Mäntylä: korjaukset, tililtä 1193, kustannuspaikalle 9645 Harjunteen korjaukset ja muutokset, tilille 1193.

Päätös:

Tekninen ja ympäristölautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
