

Viemäriverkoston saneerauksen lisätyö / talousarviomuutos

KHALL 05.10.2026

26/14.05.01/2026

Valmistelija

Kunnanjohtaja Rainer Leskinen 040 5019831

Kunnanhallitus on 25.05.2026 § 162 hyväksynyt Putkisaneeeraus Eerola Oy:n tarjouksen viemäriverkoston saneeraamisesta hintaan 54 280 € (alv 0 %) investointikohteelle 9060 viemäriverkoston saneeraus. Kunnanvaltuusto on 01.06.2026 § 40 hyväksynyt, että investointikohteelle 9060 siirretään 15 000 euroa investointikohteelta 9050 vedenjakeluverkoston saneeraus, jolloin investointikohteen 9060 määräraha on yhteensä 55 000 euroa (alv 0 %).

Saneeraustyön edetessä urakoitsija on havainnut, että yksi sujutettavista osuuksista oli suunnitellun 225 mm sijaan kooltaan 375 mm 71 metrin matkalta. Lisäksi koulun urheilukentällä sijaitseva betonikaivo on tarpeen muuttaa teleskoopikaivoksi. Urakoitsija on esittänyt näiden muutostöiden aiheuttavan yhteensä 6 177,00 euron (alv 0 %) lisäkustannuksen.

Muutostöiden jälkeen investointikohteen 9060 kokonaiskustannusarvio on 60 457 euroa (54 280 € + 6 177 €), mikä ylittää nykyisen 55 000 euron määrärahan 5 457 eurolla.

Investointikohteelle tulee siten myöntää lisämääräraha, jonka kunnanvaltuusto hyväksyy talousarviomuutoksena.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Leskinen Rainer

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että investointikohteelle viemäriverkoston saneeraus 9060 myönnetään lisämäärärahaa 6 177,00 € (alv 0%).

Päätös:
