
 
Susimäen jätevedenpuhdistamon prosessiurakan hankinnan kilpailutus 
  
KHALL 03.11.2025 § 354  
  
 
 
Valmistelija Kunnanjohtaja Rainer Leskinen puh. 040 501 9831 

 
Susimäen jätevedenpuhdistamon toteutussuunnittelun lähtötiedoksi 
tarvitaan prosessilaitteiston toimittaja. Jätevedenpuhdistamon 
prosessitoimitus on syytä kilpailuttaa omana urakkanaan, sillä tämä 
on erikoisala ja toimijoita on hyvin vähän. Lisäksi jokaisen toimijan 
tuotteet muodostavat kokonaisuuden, jolla jätevedenpuhdistuksen 
toimivuus taataan. Prosessiurakka on näin ollen tarkoituksenmukaista 
hankkia KVR-periaatteella, eli prosessiurakoitsija suunnittelee ja 
toteuttaa oman urakkansa. Tämän vuoksi prosessiurakka tulee 
hankkia jo suunnitteluvaiheessa, jotta prosessin suunnittelu 
huomioidaan osana koko laitoksen suunnittelua. 
  
Hankinnassa noudatetaan lakia vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja 
postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja 
käyttöoikeussopimuksista, joten hankintalain mukaan 
suorahankintaraja ylittää koko hankkeen kustannusarvion. Tämä antaa 
Tilaajalle mahdollisuuden käyttää vapaammin harkintaa urakoiden 
hankinnassa ja kilpailutuksessa. 
 
Neuvottelumenetelmällä pyritään saavuttamaan maksimaalinen 
synergiaetu Susimäen puhdistamon Juvan Itä-Suon puhdistamon 
suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa. 
  
Prosessiurakan kilpailutuksessa on luontevaa noudattaa 
neuvottelumenettelyä. Tällä menettelyllä saadaan tarjouspyynnöstä 
mahdollisimman tarkka ja teknisiltä ominaisuuksiltaan ajantasainen 
verrattuna vallitsevaan markkinaan.  
 
Neuvottelumenettelyssä järjestetään vaiheessa 1. osallistumispyyntö, 
johon tarjoajat esittävät halukkuutensa osallistua neuvotteluihin ja 
laativat jo tässä vaiheessa alustavan tarjouksen urakan hinnasta. 
Kaikkien osallistumispyyntöön vastanneiden tarjoajien kanssa 
järjestetään neuvottelut, joissa tarjoajat voivat esittää muutoksia 
tarjouspyyntöön ja perustella näitä. Muutoksilla haetaan urakasta 
kokonaistaloudellisesti edullisinta ratkaisua ja muutoksilla voidaan 
vaikuttaa hankinnan laatuun ja tekniseen toimivuuteen. 2. vaiheessa 
järjestetään varsinainen tarjouskilpailu, johon tarjoajat jättävät 
varsinaiset tarjoukset, joiden pohjalta tehdään hankintapäätös. 
  
Prosessiurakassa suunnittelun osuus ja rakentamisen osuus jaetaan 
omiksi osikseen. Tällä tavoin Tilaaja ei sitoudu hankkimaan 



suunnittelun jälkeen rakentamisen osuutta, jos hanke jostain syystä 
myöhästyy tai päättyy. 
 

Esittelijä Kunnanjohtaja Leskinen Rainer 
Kunnanjohtaja Leskinen Rainer 

Päätösehdotus: 
Kunnanhallitus päättää käyttää Susimäen prosessiurakan kilpailu-
tuksessa edellä kuvattua neuvottelumenetelmää. 

 
Päätös: 

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

Tämä asiakohta tarkastettiin kokouksessa. 

 
   
 
KHALL 09.03.2026 § 68  
  
 
 
Valmistelija Kunnanjohtaja Rainer Leskinen puh. 040 501 983 

 
Rantasalmen uuden jätevedenpuhdistamon prosessiurakka on 
kilpailutettu neuvottelumenettelyllä. Prosessiurakka hankitaan KVR-
urakkana, eli hankinta sisältää prosessiurakan toteutussuunnittelun ja 
urakan toteuttamisen. Neuvottelumenettelyn osallistumishakemus on 
julkaistu Cloudia- tarjouspalvelun kautta 24.11.2025 ja 
osallistumishakemusten viimeinen jättämispäivä oli 28.12.2025. 
Jättämispäivää siirrettiin osallistumishakemuksen voimassaolon 
aikana ja viimeisin osallistumishakemuksen jättämispäivä oli 
11.1.2026. Osallistumishakemuksen avoinna ollessa tarjoajien 
kysymyksiin vastattiin Cloudia-palvelussa. 

 
Neuvottelumenettelyn osallistumishakemuksessa tarjoajia pyydettiin 
jättämään osallistumishakemuksensa liitteenä sitova tarjous 
prosessiurakasta. Osallistumishakemuksia ja tarjouksia saatiin yhdeltä 
tarjoajalta, Hyxo Oy:ltä. Hyxo Oy jätti osallistumishakemuksen ja 
kaksi erilaisilla vaihtoehdoilla toteutettavaa prosessiurakkatarjousta. 
Perustarjouksen tarjoushinta on 1 426 000 €, alv 0 % ja 
vaihtoehtotarjouksen hinta on 1 435 000 €, alv 0 %. 

 
Molemmat Hyxo Oy:n tarjoukset perustuvat tarjouspyynnön 
mukaisesti kantoaineilmastusprosessiin. Perustarjouksessa Hyxo Oy 
esittää prossin flotaatioratkaisuksi Krofta- merkkistä laitetta. Tällä 
laitteella on yksi referenssi Suomessa vastaavista olosuhteista ja 
käyttökokemuksia vielä vähän. Laitteen tekniset ominaisuudet on 
vaikeasti tutkittavissa, sillä nämä ovat laitetoimittajan patentoimia 
liikesalaisuuksia. Tämän laitteen tilantarve ja energiankulutus on 



normaalia flotaatiolaitteistoa pienemmät, mutta toimintatapa myös 
hyvin erilainen kuin Juvan jätevedenpuhdistamolla. 

 
Vaihtoehtotarjouksessaan Hyxo Oy esittää muuten identtistä 
prosessiurakkaa, mutta flotaatiolaitteistoksi tulisi Fenno Water LTD 
Oy:n tuote, jonka toimintatapa vastaa Juvan jätevedenpuhdistamolle 
tehtyä ratkaisua. Tilantarve ja laskennallinen energiankulutus ovat 
suurempia kuin Krofta-laitteella, mutta vaihtoehtotarjouksen 
laitetoimittaja on suomalainen ja sama toimittaja kuin Juvan 
laitteistoissa. 

 
Osallistumishakemuksen päättymisen jälkeen järjestettiin neuvottelu 
Hyxo Oy:n kanssa. Neuvottelussa käytiin läpi tarjouspyyntö tarjoajan 
kanssa ja siinä ilmenneet kysymykset ja täsmennystarpeet. 
Neuvotteluissa käytiin myös läpi tarjoajan jättämät molemmat 
tarjousvaihtoehdot ja rakennuttaja, tilaaja ja suunnittelijat pääsivät 
esittämään kysymyksiä tarjouksista tarjoajalle. Neuvottelujen jälkeen 
tarjoaja toimitti pyydettyjä täsmennyksiä tarjouksiinsa. 
Neuvotteluissa todettiin molemmat jätetyt tarjoukset tarjouspyynnön 
mukaisiksi ja neuvottelujen jälkeen tilaaja ja rakennuttaja totesivat, 
että tarjouspyynnössä ei ole päivittämisen tarvetta ja 
osallistumishakemuksen liitteenä toimitetuilla tarjouksilla voidaan 
edetä hankintapäätösvaiheeseen. 

 
Tällaisen jätevedenpuhdistamon prosessitoimittajia on tunnetusti 
Suomessa markkinoilla vähän. Osallistumishakemuksen aukiolon 
aikana muutkin tarjouspyynnön vaateet täyttävät tarjoajat 
kontaktoivat rakennuttajaa tähän hankkeeseen liittyen, joten 
osallistumishakemus on saavuttanut muutkin toimijat. Tästä syystä 
tässä hankinnassa ei ole tarkoituksenmukaista yrittää kilpailuttaa 
hankintaa uudestaan. Hankinnassa noudatetaan lakia vesi- ja 
energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien 
yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista. 
Puhdistamohankeen kustannusarvio alittaa laissa määritellyn 
suorahankintarajan. Tämä antaa Tilaajalle mahdollisuuden käyttää 
vapaammin harkintaa urakoiden hankinnassa ja kilpailutuksessa. 

 
Huomioiden Susimäen jätevedenpuhdistamon hankkeessa haettava 
synergiaedun Juvan jätevedenpuhdistamon kanssa, niin 
prosessiurakan laitevalinnat tulisi sovittaa myös yhdenmukaisiksi. 
Hyxo Oy:n esittämissä tarjouksissa flotaation laitteistoilla ei ole 
merkittäviä teknisiä eroavaisuuksia, jotka tekisivät vaihtoehdoista 
merkittävästi toisiaan parempia. 

 
Prosessiurakka on kaksivaiheinen sisältäen suunnitteluvaiheen ja 
urakkavaiheen. Molemmista vaiheista on tarkoituksenmukaista tehdä 
omat sopimukset hankekokonaisuuden hallinnan vuoksi. 
Suunnitteluvaiheen hinta vaihtoehtotarjouksesta on 45 000 €, alv 0 % 
ja urakkavaiheen hinta 1 390 000 €, alv 0 %. Suunnitteluvaihe on 



hankittava toteutussuunnitteluvaiheessa ja urakkaosuus hankitaan 
rakentamisvaiheessa. 
 

Esittelijä Kunnanjohtaja Leskinen Rainer 
 

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Susimäen 
jätevedenpuhdistamon prosessin KVR-urakan suunnitteluvaihe 
hankitaan Hyxo Oy:ltä vaihtoehtotarjouksen mukaisesti Fenno Water 
LTD Oy:n flotaatiolaitteistolla tarjouksen mukaisella 
suunnitteluhinnalla 45 000 €, alv 0 %. Prosessiurakasta tehdään 
erilliset sopimukset suunnittelun ja urakan osalta. 
Rakentamisvaiheessa tehdään hankintapäätös urakkavaiheesta. 
 
 

Päätös: 
Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

 
   
 
KVALT 16.03.2026 § 19   
360/10.03.01.00.00/2025   
 
 
Valmistelija Kunnanjohtaja Rainer Leskinen puh. 040 501 983 
   

 
Päätösehdotus: 

Kunnanvaltuusto hyväksyy Susimäen jätevedenpuhdistamon 
prosessin KVR-urakan suunnitteluvaihe hankitaan Hyxo Oy:ltä 
vaihtoehtotarjouksen mukaisesti Fenno Water LTD Oy:n 
flotaatiolaitteistolla tarjouksen mukaisella suunnitteluhinnalla 45 000 
€, alv 0 %. Prosessiurakasta tehdään erilliset sopimukset suunnittelun 
ja urakan osalta. Rakentamisvaiheessa tehdään hankintapäätös 
urakkavaiheesta. 

 
Päätös: 

Valtuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
 
   


